

PROJETO:	EUROVOUZELA 6 (2019-1-PT01-KA116-060256)
PROMOTOR:	Escola Profissional de Vouzela
DURAÇÃO:	01/09/2019 – 31/08/2020 – 12 meses
APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
<input type="checkbox"/>	Início da divulgação das Bolsas _____ 09/2019
<input type="checkbox"/>	Sessão Informativa (opcional) _____ 11/2019
OUT 2019 a OUT 2020 - FLUXO Alunos	
<input type="checkbox"/>	Sessão Informativa _____ 07/11/2019
<input type="checkbox"/>	Pré-inscrição _____ até 22/11/2019
<input type="checkbox"/>	Pré-seleção _____ até 15/11/2019
<input type="checkbox"/>	Entrevistas _____ 25 a 29/11/2019
<input type="checkbox"/>	Seleção Final _____ 06/12/2019
<input type="checkbox"/>	Divulgação dos resultados da seleção _____ 13/12/2019
<input type="checkbox"/>	<i>Deadline</i> inscrição _____ até 17/12/2019
<input type="checkbox"/>	Avaliação linguística (plataforma OLS) _____ 12/2019
<input type="checkbox"/>	Início da formação linguística (plataforma OLS) _____ 12/2019
<input type="checkbox"/>	Sessão de Preparação _____ 23/04/2020
<input type="checkbox"/>	Partida dos Fluxos _____ 13/05/2020
<input type="checkbox"/>	Regresso dos Acompanhantes _____ 17/05/2020
<input type="checkbox"/>	Acompanhamento regular dos participantes _____ 05/2020 a 07/2020
<input type="checkbox"/>	Regresso dos Fluxos _____ 05/07 (ES), 06/07 (IE, BE), 11/07/2020 (DE, IT, SE)
<input type="checkbox"/>	Sessão de Avaliação _____ 14/07/2020
<input type="checkbox"/>	Avaliação <i>ex-post</i> _____ 10/2020
NOV 2019 a JUN 2020 - FLUXO Staff Job Shadowing	
<input type="checkbox"/>	Pré-inscrição _____ 11/2019
<input type="checkbox"/>	Seleção Final _____ 29/11/2019
<input type="checkbox"/>	Divulgação dos resultados da seleção _____ 06/12/2019
<input type="checkbox"/>	<i>Deadline</i> inscrição _____ até 09/12/2019
<input type="checkbox"/>	Sessão de Preparação _____ 11/02/2020
<input type="checkbox"/>	Partida dos Fluxos _____ 16/02/2020 // 01/03/2020
<input type="checkbox"/>	Regresso dos Fluxos _____ 22/02/2020 // 07/03/2020
<input type="checkbox"/>	Sessão de Avaliação _____ 11/02/2020
<input type="checkbox"/>	Avaliação <i>ex-post</i> _____ 06/2020
NOV 2019 a JUL 2020 - FLUXO Alunos DINAMARCA	
<input type="checkbox"/>	Sessão Informativa _____ 07/11/2019
<input type="checkbox"/>	Pré-inscrição _____ até 26/11/2019
<input type="checkbox"/>	Pré-seleção _____ até 29/11/2019
<input type="checkbox"/>	Entrevistas _____ 6 a 10/01/2019
<input type="checkbox"/>	Seleção Final _____ 13/01/2020
<input type="checkbox"/>	Divulgação dos resultados da seleção _____ 17/01/2020
<input type="checkbox"/>	<i>Deadline</i> inscrição _____ até 22/01/2020
<input type="checkbox"/>	Sessão de Preparação _____ 10/03/2020
<input type="checkbox"/>	Partida dos Fluxos _____ 22/03/2020
<input type="checkbox"/>	Regresso dos Fluxos _____ 05/04/2020
<input type="checkbox"/>	Sessão de Avaliação _____ 08/04/2020
<input type="checkbox"/>	Avaliação <i>ex-post</i> _____ 07/2020

FIM DO PROJECTO

- Fim do Projeto _____ 31/08/2020
- Relatório Final _____ até 31/10/2020